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Dia rozwoju infrastruktury i srodowiska

Czesc II
Wzdér umowy w sprawie zamodwienia
sektorowego

»Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki

wodno-$ciekowej w Zorach”

Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw - etap Il -
budowa nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do
ptukania piasku oraz wymiana zespotéw pompowych z rurociggami i armaturg
w Pompowni Gtownej”

Dziat 1 FORMULARZ AKTU UMOWY
Dziat 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Dzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Dziat 4 WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Dziat 5 WZOR KARTY GWARANCYJINEJ

Niniejszy wzar umowy zawiera: 45 stron

L

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresy kofhpleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno — \

Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekow - etap I - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do ptukania piasku oraz wymiana
—Zespolow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompownj Gidwnej” _
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Czesc I
Wzor umowy w sprawie zamowienia sektorowego

Dziat 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMAGH PROJEKTU pn: UZUPEENIENIE ZAKRESU KOMPLEKSOWEGO
UPORZADKOWANIA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W ZORACH”" DZIALANIA 1.4 GOSPODARKA
WODNO-SCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYZEJ 15 TYS. RLM PRIORYTETU | GOSPODARKA
WODNO SCIEKOWA

~Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-éciekowej
w Zorach”

Rontrakt nr 3: ,,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni §ciekdw - etap Ill - budowa nowego
piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do ptukania piasku oraz wymiana zespotow
pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Gtéwnej”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ......................... pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Zory Sp. z o.0. z siedzibg w Zorach przy
ul. Wodociagowej 10, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym — Rejestrze Przedsiebiorcow,
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, KRS 0000125454, NIP: 651-14-81-877, kapitat zakladowy 61 124 000,00 PLN.

reprezentowanym przez :
Michata Pieczonka - Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajgcym z jednej strony

...................................................................................................................................................................

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Uzupetnienie zakresu
kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej w Zorach”

Kontrakt nr 3: ,,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - etap Il - budowa nowego
piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do plukania piasku oraz wymiana zespotéw

pompowych z rurociggami i armatura w Pompowni Gtéwnej”,

Tytut projektu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3. . Zadanie nr 3. Modernizacja oczyszczalni $ciekéw - etap Il - budow.
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacfa do plukania piasku oraz wymiana
zespoléw pompowych z rurociggami i armatura w Pompowni Giownej”
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zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgl Oferte Wykonawcy na zaprojeklowanie,
wykonanie | wykofczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zfozong w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w {rybie przetargu niecgraniczonege na
roboty hudowlane zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien przez
PWIK Zory Sp. z o.0. opartym na zasadach art. 76" + 70° Kodeksu Cywilnegao niniejszym ustala sig, co
nastepuje:
1. Slowa i wyrazenia uzyte w fym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisanc im
w Warunkach Koniraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujgace dokumenty bedg uwazane, odczytywane | interpretewane jake integralna czesc
niniejszego Kontrakiu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa;
{2} niniejszy Akt Umowy,
(b) Warunld Szezegoine Kontrakty,
(c) Warunki Ogéine Konfraktu;
(d) Program funkcionalng- wrytkowy
(e) Cferta z Zaigeznikami do Oferty w tym Wykaz Cen {po korekcie aryimetycznaj)
3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wykonaé Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady
w pelnej zgodnosci z pastanowieniami Kontraktu.
4,  Zamawiajacy. w uznaniu zaprojektowania i wykonania Rob6t oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawee, w terminach i w sposéb ckreslony w Kentrakcie, zaplach Wykonawey — zatwierdzong

Kwote Kontrakiows netio w wysokosci:

L1101 1 PO PLNY
Do ceny zostanie doficzany obowigzujgey podatek VAT.
Zatwierdzona kwota kontraklowa jest kwotg ryczattowg

5. Zaplata dla Wykorawey bedzie dokonywana w PLN na konto bankowe Wykonawey podane na
prawidiowo wystawianych fakiurach.
6. Zamawiajacy prrewiduje moZliwosé dokonania zmian postanowier zawarte] wmowy w stosunku
do tredel oferty w nastepujacynh preypadkach’
6.1 Zmiany terminu wykonaniz zamowienia bgdace nastepsiwem:
a) zaistnienia sty wyerszej (zgodnie z klauzulg 18.1 WARUNKOW OGOLNYCH KONTRAKTU)
w szcregolnodei:
- katostrofy zywiolowe, jak: trzesienia ziemi, huragany, taifumny lub inne ;
- wojna, wypowiedziane iub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazjg, dzialanie
nieprzyjaciot zewnetrznyeh,

Tyt projgkfuL' Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania goespodarki wodiio — /
Sciekowef w Zovach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3. , Zadanie nr 3. Modernizacfa oczyszczaini Sciekéw - efap Hf - budowa
nowego piaskownika poziomege z separatorem i instalacfa do plukania piasku oraz wymiana

zespolGw pompowych z rurociqgari | armaturg w Pampowni Glownej™ _ \
3/45 ' ' _ _ - \-
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- bunt, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrdt cywiiny lub wojskowy, woine
domowa,

- zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziatem osob innych niz Personel
Wykonawcey lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

- amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne, z wytgczeniem takich, ktére mogg by¢ uznane za spowodowane przez
uzywanie amunicji, materiatébw wybuchowych, materiatdw radiocaktywnych Ilub
promieniowania przez Wykonawce,

b) w przypadku opisanym w klauzuli 2.1. warunkéw ogoinych kontraktu

c) w przypadku opisanym w klauzuii 4.7. warunkéw ogdinych kontraktu

d) warunkow fizycznych nieprzewidywalnych zaréwno naturainych jak i stworzonych przez
cztowieka oraz innych fizycznych przeszkdd i skazen, ktore Wykonawca napotkat na
Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, wigcznie z  warunkami
podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wylaczeniem warunkéw klimatycznych
(zgodnie z klauzulg 4.12 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH KONTRAKTU),

e) wszelkich wykopalisk, monet, przedmiotéw wartosciowych lub starozytnych konstrukgji i
innych przedmiotow z punktu widzenia geologicznego lub archeclogicznego znalezionych
na Terenie Budowy (zgodnie z klauzulg 4.24 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH
KONTRAKTU),

f) w przypadku opisanym w klauzuli 7.4. warunkéw ogdlnych kontraktu

g) opoznien spowodowanych przez kiérakolwiek z przyczyn (zgodnie z kiauzula 8.4
WARUNKOW OGOLNYCH KONTRAKTU), w szczegolnosci:

- wyjatkowo niepomysinych warunkéw klimatycznych

- nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw,
spowodowanych przez epidemia «zy drialania rzgdowe,

- jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkad spowodowanych przez lub dajacych
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawey,
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy;

h} opdznier spowodowanych przez wiadze publiczne (zgodnie z klauzulg 8.5 WARUNKOW
OGOLNYCH KONTRAKTU), z przyczyn nieprzewidywalnych, niezawinionych przez
Wykonawce;

i) Jezeli kiedykolwiek:

- rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla ukoriczenia w Czasie na Ukohiczenie czy tez
- postep jest lub bedzie opézniony w stosunku do aktualnego programu objetego klauzulg
8.3 [Program] (zgodnie z klauzulg 8.6 WARUNKOW OGOLNYCH KONTRAKTU)

Tyt projektu; Uzupefmeme zakresu kompleksowego uporzqdkowama gospodarki wodno - !
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Konlrakl nr 3: ,Zadanie nr 3. Modernizacfa oczyszczalni sciekdw - elap i - budowa -
nowego piaskownika ,oozfomego z separatorcm i instalacjq do phikania piasku oraz wymiana
zespotdw pompowych z rurochgamf { armaturg w Pompowni Gléwnej”
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B przediuzenia czasu w przypadku opdZnienia ukonczenia robot wynikajgeego z polecenia
zawieszenia wykonania czesci lub calosci robdt wydanego przez Inzyniera Wykonawcey
(zgodnie z klauzula 8.9 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH KONTRAKTU}

k) Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykenanie Prob Koncowych z przyczyn za
kidre odpowiada Zamawiajacy (zgodnie z klauzuig 10.3 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH
KONTRAKTU)

I} zmian wynikajgoych ze zmiany Prawa, wigcznie z wprowadzeniem nowego czy tez
uchyleniem: lub modyfikacjg istniejacego Prawa, albo z sadowg lub oficjalng rzadowsg
interpertacja takiego Prawa (zgodnie z klauzulg 13.7 WARUNKOW SZCZEGOLNYCH
KONTRAKTU),

f)  w przypadku opisanym w klauzuli 16.1. warunkdw egdinych kontraktu
my  jezel Wykenawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie
{zgednie z klauzulg 20.1 WARUNKOW SZCZEG@‘LN‘;-‘CH KONTRAKTU),

6.2 Lmian, kiére spowoduig obnizenie kosztow ponoszonyeh. przez Zamawiajacego, Z tytulu:

- wzasadnione] zmiany technaologii wykonania rebiat

- ziniany zakresu przedmiotu zamowienia

6.3 Obiektywnej koniecznoéci wprowadzenia. zmian, np. gdy spetnienie Swiadczenia bytoby

polaczone z nadmiernymi trudnesciami albo groziloby jednej ze stron raZacy stratg w

rozumieniv art. 357" Kodeksu Cywiinego, ktérych nie mozna byic przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy;

7. Zmiany dokonane byé moga przy facznym spetnieniu nastepujgeych warunkow::

1) zmiana moze by¢ wnioskowana przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, a strona wnioskujaca
obowigzana jest do |ef szczegdtoweqo uzasadnienia oraz wekazania podstawy prawnej i
adpowiedriego zapisy umowey,

2) zmiana musi uzyskadé aprobate obu stron umowy,

3) zriana must by zgodna z OWZ,

4) zmiana dla swe] waznosci wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosdl,

8 W sytuacji wydluzenia terminu wykonania umowy, poza warunkami 1)- 4} wymienionymi w punkcie
7 umowy, bedzie istniata koniecznos¢ odpowiedniego wydiuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umewy,

9. a) Jersll kiorekolwiek z postanowien Umowy uznane zostanie za niewazne na mocy
prawomocnego wyroku sadu iub decyzji innege uprawnionego do tego organu wiadzy
publicznej, Strony niezwiocznie podejmg negocjacje w celu zastgpienia postanowieth
mewazaych innymi  postanowieniami, klde beds realizowad mozliwie zblizony cel
gospodarczy

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkewatia gospodarki wodno —~ /
sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja eczyszczalni Sciekdw - efap I - budowa
nowego piaskownika poriomego Z separatorem i instalacig da plukania piasku oraz wymiana
zespoléw pompowyceh z rurociggami | armaturg w Pompowni Gigwnef”
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Postancwienia pkt a) majg réwniez zastosowanle, jezeli po dniu zawarcia Umowy wejda w

zycie przepisy skutkujgce niewaznoscig ktdregokoiwiek z postanowien Umowy.

10. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego

jeden egzemplarz dla Wykonawcy | dwa egzemplarze dia Zamawiajgcego.
11, Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontraki. Ninigjszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

WYKONAWCA ZANMAWIAJACY

Tytut projekiu: Uzupetienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno -

Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Konlrakl nir 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw - etap Il - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wymiana
Zespotéw pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giéwnej”

6/45
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Czesc i
Wzor umowy w sprawie zamaewienia sekiorowego

Dziat 2
WARUNK! OGOLNE KONTRAKTYU

sMJzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowe]
w Zorach”

Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszezalni sciekdw - elap Hl - budowa nowego
plaskownika poziomego z separatorem i insfalacja do plukania piasiu oraz wymiana zespotow
pompowych z rurociagami i armaturg w Pompowni Gidwnej”

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontrakiu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANA | BUDOWY dla urzadzen
elekirycznych | m:echéh-imzh&ch oraz robot inzynieryinych i buv:if@w@myﬁéh 'p'rdj,ék{cwanych przez
Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygstowans | opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacje inzynierdw Konsultantow (Fédération Infermationale des Ingénieurs-
Consefls - FIDIC), P.Q. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz frzecie wydanie angielsko-

polskie 2008, dostepnie pod adresent,

SIDIR
PL 0B-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. hr (48 22) 542 82 30; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skiadajg sie Czesc | — "Warunki Ogodlne”, ktére stanowig wyze] wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUBOWY dla urzgdzen
elekiryczrych i mechanicznych oraz robét inzynieryinych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawee oraz Czesé | — "Warunki Szezegdine”, ktore zmieniajg iflub uzupeiniajg postanowienia
Warunkow Ogoinych.

Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dia urzgdzen elekirycznych i mechanicznych orazx robét inZynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgeege, przedstawi jej kopig,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontrakiu.

Tytuf projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gaspodarki wodno — /
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadania. Konlrakl v 3. Zadanie nr 3; Modermizacja ocayszezalni Sciskow - elap N - budowa

nowego piaskownika poziomego z separatarem i instalacja do pfukania péaskil oraz wymiana

zespofow pompowyeh z rurociggami | armatura w Pompowni Glawnej”

745 '
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Czesc ll
Wzbr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

Dziat 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

sUzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach”

Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw - etap Il - budowa nowego
piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do ptukania piasku oraz. wymiana zespoléw
pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giéwnej”

' Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzuie do
Warunkéw Ogéinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegdlne

nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg

klauzul przyjeta w Warunkach Ogodlinych.

| ittt Projextu; UZuperienie Zakresu KompieKsowego uporzaokowania gospoaarki Woano —
sciekowej w Zorach.

Nazwa zadanja: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modemizacja vczysesczalni Sciekéw - elap il - budowa

nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do pfukania piasku oraz wymiana
zespoléw pompowych z rurociagami i armaturg w Pompowni Glownef”
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Dziat 3 - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis tresci
ROZDZIAL 1 POSTANCVIENIA OGO e s 11
11 D B N G oot ettt ettt e s e 1
1.3 PRZEPEYW INFORMAGI ..ot ettt ettt e e e e e et e 14
14 PRAWO T JEZYK oottt s 14
15 Pl E RS ZE N S T O DOKUMEN T MY e et 14
16 AT UMWY oo ettt a bt 11t ma e er e 15
1.7 B S oo ettt ettt et ettt e 15
1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW e 15
112 P OUENE SZ T ZEGOY oot ee et ettt ettt ee ettt et b et b e b e e ens ot sn e 15
1.14 SOLIDARNA Ol P OV E D Z NS G oottt ettt 15
ROZDZIAL 2 ZANMAWIASACY oot eeee ettt et 16
2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWWY ....ooiii oottt ereevavassvee et eene e ee e s srasrassses e sansearaenen 16
22 ZEZWOLENIA |, LICENRGCIE | ZATWIERDZENIA ... oo oottt e ese e sv s st a1 nememsaerssara s 16
ROZDZIAL 3 INZYNIER. oot e e ettt s e e et ee et ees e ete e e r st st es st emam e s ana st
3.1. OBOWIAZK! | UPRAWNIENIA INZYNIERA
ROZDZIAL 4 WYKONAWEGA ...t ettt e s e e et ves s eeeeaeanssee e eee e oo senamaan s e e eer et
41 OGOLNE ZOBOWIAZANIAVYKIONANCY et et et
42 ZABEZPIECZENIE WYEONAREA ..o oo ee et ettt et nan s e e enne e
43 PRZED S TAWICIEL WYIKONAVHCY <. oo et ee et e ee s teeb et bt
44 PODMVY KONAYYEY - oot e et e ar et et eas et e m e em e e e n et
47 Y T G ZEENIE oo et eee e ee et et et e et e et e oottt et ee et e et e ettt e e e st
48 PROCEDURY BEZPIECZERSTIA oottt eee e ee ettt et e et et et ee e ee e e e eeeee s siesoe s s ame e ne e semem e
49 ZPEVWNIENIE JAKOBC] 1 oooeeeeeeereee oo e ettt e e v o er e ee e ee e s e s s et s vasa s ns s ams e
4.10 DANE O TERENIE BUIDIOWWY ..ot eeete ettt et r e ee et e s e s o st em e e e
411 UZNANIE ZATWIERDZONEJ KWOTY KONTRAKTOWE. ..ot e e 20
412 NIEPRZEWIDYWANLE WARUNKE FIZYCZNE ..o e e, 21
4,14 UINTKANIE ZAKLOGEN oot srereisoseeeteses et orstas et eeresssasas s eseee e e eme s emeeee et et eee e ee e et 1t s svas s rsmansarsnebe s 21
418 OCHRONA SRODOMVEIBIA oottt ettt es et r et e e et e et ts s et eesea s st emnmsnns saaneranaeees 21
419 ELEKTRYCZMNOSC, WODA L GAZ oot ee 1ottt ee oo sra st e s s men s serera e 21
4.20 SPRZET ZAMAWIAJACECO | PRZEDMIOTY UDOSTERNIONE BEZPEATNIE (oo cvsiaeceree e cvneesrimnnas 22
421 RAPORTY O POSTEPIE . oooeoeeeeeeeeeeeeeeeee ettt he e et et tee st a1t 22
424 VUYKOPALISKA ..o oo oo ee e eeeeoeeeeseeeeeeeeeseemeseee s ee s s es oot er s enstmeeremseeeems e remeenren s rnnere
425 DZIENNIK BUDOWY
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI e rer et i sttt anes 23
427 ISTNIEJACE INSTALACIE ..o oo e 23
ROZDZIAL 5 PROJEKTOWANIE e e e, 24
5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROUEKTOWE oo ettt e 24
52 DOKUMENTY VWY KONAVPOY oot oot eressereen e eestnesensseres s s teeeeee e e ea e et sss e msneens s e e renmn e 24
53 ZOBOWIAZAN A VWY KONAYCY oot eee et eeees e e e 25
ROZUZIAL & KADRA | ROBOTNICY oo e e e e e e, 25
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ VWARUNKE ZATRUDNIENIA oo e et sane s s 25
6.8 KA D R VY K N A TG oo s ee e st sa e ebe et s etaes sttt ases e b e s eese et s v e s es s e assas s s oer s st s e e s st eees s e e e 25
89 P R S ONEL WV M AN oo e et ST 25
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL [ ROBOTMICY ..ooooooet oottt et s vases s st s e smneen 25
ROZDZIAL 7  URZADZENIA, MATERIALY EWYKONAWSTWO . ..o st n e - 26
74 P RO BY e e e ettt ettt b st et et e 26
ROZDZIAL S ROZPOCZECIE, OPCZNIENIA L ZAWIESZENIE............ioiviiiieieee et aeeee oo e en e cee e e e e e 26

Tytuf projektu: Uzupefnienie zakresu kompieksowego uporzgdkowania gospodarki wodna —

Sciekowei w Zorach /
Nazwa zadania; Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - efap I - idfows .
nowego piaskownika poziomege z separatorem | instalacja do plukania praskus eraz wymians
zespofdw pompowych z rurociaganmi | armaturg w Pompowni Giowne|”
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8.1 ROZPOCZECIE ROB T e 28
a2 CZAS NA UKONCZENIE .o e e e oo 27
8.3 PROGRAM ...coooovvoeeeeie) e h e e e 27
8.7 A RY 2 2N DK E e e e 28
8.9 NASTEPSTWA ZAWIESZENMIB ..o oo e et e e ettt e, 28
8.10 ZAPEATA ZA URZADZENIA | MATERIALY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ..o 28
ROZDZIAL 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGOD oo, 28
10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW ... et eoeeee e et ees e ee sttt 28
10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT ..o oot tr st see et s ee e eeeee e et rt et et ee s 29
10.3 ZAKEOCENIE PROB KONCOWYCH ..ot 29
ROZDZIAL 11 ODPOWIEDZIALNGSC ZA WADY oo oo oo ee e e 29
11.10 NIEWYPEENIONE ZOBOWIAZANIA ..o oottt ettt 29
ROZDZIAL 12 PROBY EKSPLOATACYUNE ..ot ee e e en et 29
12.2 PROBY OPOZNIONE ... oo e et 29
ROZDZIAL 13 ZMIANY L KOREKTY ..o e TR R URUORRTRRR 29
13.2 ANALIZAWARTOSC L e e e 29
13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN .o eveesevesaea s e ee s et e eserasaserereeas 30
13.4 ZAPEATA W WALUTACH KONTRAKTU ..o oottt 30
135 KWOTY TYMACZASOWE ..o ee et ee et er et et et e et s ettt ettt et e r b s et e, 30
136 P RACE DNIOWVKOWE ... e et et ee e et e e ettt ee e et ee e 30
13.7 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY PRAVWNE ..o eeeoeeeeeeeeeseeteesssesesesee oot emeseteee oo, 30
13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU oot eoeereereeeeeeeeeeee e e et e e reereseeses et reveeses s vsavasennes 31
ROZDZIAL 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPEATA ..o s SPUTRRTOOORRORI 31
14.1 CENA KON T R AK T OV A Lo ettt eeee et erene e e s eae st e et eearan s e eseneteeatenen e 31
14.2 ZALICZIKA oo ettt ettt ettt ettt 31
14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PEATNOSCE _.oooooooeeeeeoeeeeeeeeeesesesereiesesenes e s 32
14.4 PLAN PLATNOSC oottt es e e ee e e et et et es e et e resse e s s e e e e s e e st enee e 32
145 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT oo ettt et 32
14.8 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PEATNOSC. . oo et 32
14.7 ZAPEATA oo e e e ettt 33
14.8 OPOZNIONAZAPEATA ..o ettt et 33
14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANES ... oot oottt ee et ee et e eeee et et eees st et eeees s et rene e eeartenans 34
14.15 WWALUTY PLATNOSCE .. oooee ettt et ettt ettt ee e oo e e e ee oo ens e 34
14.16 GWARANCUA ZAPEATY oottt et e et en s e 34
ROZDZIAL 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ... ..., 34
15.2 ROZWIAZANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ..o esiee e Fee ettt 34
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU wovvvee e oo a5
ROZDZIAL 18 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE.......................... 35
16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT oot 35
16.4 ZAPEATA PO ROZWIAZANIU ..o 35
ROZDZIAL 18 UBEZPIECZENIE ... ....oooo e e, 35
18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETUWYKONAWCY ..ottt eeeeeeeee e eeees e essseses s seeseestasaeseeeeeen s 35
18.5 UBEZPIECZENIE PROJEKTOWANIA ..o et ettt ettt rreneans 36
18.6 ZAKAZWYEACTENIN ..ocoooeeeeee e et e ettt e et ee et eane et et s 36
ROZDZIAL 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ............. e e 36
20.1 ROSZCZENIAWYKONAWCY .....ooo oot eee e oo 36
204 UZYSKANIE DECYZHN KOMISIH ROZIEMOZED ..ottt are et ne e 38
208 ARBITRAZ ..ottt et ettt et ee e e ee e et ettt e et en e 38
ROZDZIAL 21 DZIALANIA KONTROLNE 1 SPRAWDZAJACE .. ... oo, 38
ROZDZIAL 22 KLAUZULE KONCOWE . ... o oo e, 38

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzqdkowama gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach. .

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3. ,Zadanie nr 3; Modernizacja oczyszczaini $ciekow - etap i - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wysniana
zespofow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giéwnej”
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CZESG 2 ~ WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkasmi“) okreglajg prawa i obowigzki Stron (fj. Zamawiajacego i
Wiykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegéine zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych,

W przypadku rozbieznosci pormedzy edpowladajscymi sobie klauzulami Warunkéw Qgdlnych |
Warunkow Szczegolnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegolnyeh.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdinych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdziat 1 Postanowienia ogéine

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skredla sig | zastepuje nastepugico.

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy eraz inne dakumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze
ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin  Kontrakt” oznacza takze umowe” &
rozumieniu przepisdw Prawa ohowigzuigoege w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegoinoéel

W rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywdlny oraz ustawy Prawo zamowien publicanych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie [ zastepuje sig naslepujace:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje ckreslenie ‘List Zatwierdzajgey’ nalezy je zasiapid
okresleniem *Akt Umowy” | wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcege w Warunkach
Ogdlnych oznaczac beda Akt Umowy wediug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie | zastepuje sig rasiepujgco.
1.1.1.4 "Oferta” oznacza dckument zatyiutowany "Formularz Oferty”, wypehniony, podgisany;

przedtozony przez Wykonawce

Krauzule 1.1.1.5 uzupeinia sie hastepujace:
Wymagania Zamawiajgcego zosialy przedstawione w Programie funkcjonaino uzytkewym
zdefiniowanym w klauzuli 1.1.1.1% Gdziekohwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okresienie Wymagania Zamawisjgcego” naleZy je zastgpic okreSleniem Program
funkcjonaino uzytkowy”

Tytuf projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Mazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3. Modemizacja oczyszczalni Sciekdw - efap Il - budowa

nowego piaskownika poziomego z separatorem | instalaciq do phikania piasku oraz wymiata
zespolow pompowych z rurociagami | armaturg w Pompowni Gidwnef™
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Whorowadza sie nastepujgca Definicje:

1.1.1.11  “Program funkcjonaino-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjoralno - uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane
zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalne uzytkowy zawiera Wymagania
Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Koniraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajacego” nalezy zastgpi¢ je okresieniem Program funkcjonalno -uzytkowy" i
wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczaé odniesienie do

.Programu funkcjonalno - uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie z
Frawem obowigzujacym w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegolnosci ustawg Kodeks
Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce pod rygorem niewaznosci. Zadna Zmiana do Kontraktu nie

moze by¢ podpisana pozZniej niz 45 dni przed uplywem Czasu na Ukonczenie Robot,

1.1.1.13 ,,Okres Gwarancji” — okres, w kiérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjne]
dochodzi¢ uprawnien z tytulu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
maszynach i urzgdzeniach. Okres ten zostat ustalony w Zataczniku nr 1A do Oferty, a jego
bieg rozpoczyna si¢ w dniu przejecia rob6t przez Inzyniera. (Zamawiajacego) tj. wydania
Swiadectwa Przejecia na postawie klauzuli 10 {Przejecie przez Zamawiajgcego].
»Karta Gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytulowany, w kiérym wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju, w
szczegolnosct z przepisami ustawy Kodeks cyWilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.).

1.1.1.14 ,Okres Rekojmi” — okres w ktérym Zamawiajacy moze na podstawie Kodeksu cywilnego
dochodzi¢ uprawnien z tytuly rekojmi. Okres ten zostat ustalony w Zatgczniku nr 1A do
Oferty, a jego bieg rozpoczyna sie od dnia wydania Swiadectwa Przejecia na podstawie
klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicii dodaje sig, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym

osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwesior”.

Tytuf projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno ~
Seiekowsj w Zorach,

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw - etap Iif - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do pfukania piasku oraz wymiana
Zespoféw pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Glowne;” '
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1124 Yinzynier” —réwnoznaczny z uzywanym pojgciem Inzynier Kantraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkgja inzyniera obejmuie roéwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcie ,Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego” oraz koordynatora czynnosei inspekiordw nadzoru inwestorskiego”.
1.1.4 Pienigdze i platnosci
1.1.4.8 “Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4. 10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach.
1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszyeh Warunkach.

Wiorowadza sie nastepujace Definicie:
1.1.4.13 "Protokdd koniecznosci” - dokument przygotowany preez [nzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt zamienmych ub uzugae%majatcych badz wynikajacych

Tz zapisdw rozdziatu 13 [Zmiany | korekty).

1.1.4.14 "Protokdl 2z negocjacji” - dokument przygotowany przez Zamawiajacego z udziatem
inzyniera stanowigcy dla Zamawiajgcege podstawe zawarcia umowy z Wykonawcg
o realizacje robdt zamiennych lub uzupeinfajgeych w oparciu o rozdziat 13 [Zmiany |

Korekiy].
1.1.6 inne Definicje

Kiauzule 1.1.6.2 skresla sie | zastepuje sie nastepujace:
1.1.6.2 "Kraj® oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, kidre] znaiduje sig Teren Budowy,

gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie | zastepuje sie nastepujace:

1.1.6.5 “Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolite] Paiskiej.

1.1.6.6. ,£abezpieczenie Wykonania” Na koncu definici dodaje ske: Zabezpieczenie Wykonania” w
niniejszych Warunkach oznacza zaberpieczenie nalerytego wylkonania umowy”. W kazdym
migjseu niniejszych Warunkaw Kantrakty zastosowany termin  Zabezpieczenie wykonania”,
ralezy zastapi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie nalezylega wykonania umowy”.

Wiorowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.5.1¢ "Prawo Budowlane” cznacza ustawe z dniz 7 lipca 1894 roku wraz z podniejszymi

zmianami | towarzyszgcymi rozporzedzemar, regulujges  dziatalnodé  obeimujaca

Tytuf projekiu: Uzupetnienie zakresu komplaksowego uporzgdkowanta gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

MNazwa zadasia: Konlrakl rir 3; ,Zadanie nr 3: Modenmzac.ja oczyszezaly $ciekow - etap Nl - budowa

nowego piaskownika poziomego z separatorem | instalacg do pfukania piasku oraz Wymfana :

zespolbs potmpowych 2 rurociggami | armaturg w Pompowni Siarsy”
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projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiekidw budowlanych oraz okreslajacq

zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowiany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1433 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie |

prowadzenie budowy.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokumen{ przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzert | okolicznodci zachodzacych w  toku wykonywania Robét,  zgednie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z

pézniejszymi zmianami).
1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej kiauzulii 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunkiu (a} po sfowach "w Zafgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢é kazdorazowo

potwierdzane na pismie oddzielng korespondencis;

Przed ostatnim akapitem Kauzuli 1.3 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W
przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on
traktowany jako dostarczony nastepnego dnia robeczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skredla sic i zastepuje nastepufaco:
(@) Prawem wiasciwym dla niniejszcgo Kontrakiu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(¢) Jezykiem parnzumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Tytuf projektu. Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekow - etap Il - budowa
nowega piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do phikania piasku oraz wymiana
zespofow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giéwne)”
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Skresia sie drugie zdanie [ liste dokumentow wymienionych w podpunktach od {(a) do th)

i zastepuje nastepujgco:
W celu interpretac)i pierwszensiwo dokumentdw pedzie zgodne z kolejnescig zapisana w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontrakiu, jesii wystapia, beda mialy kolejnosé waznosci taks, jak
dokumenty, kidre modyfikuja,

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.8 | zastepuje naslepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strany, ped warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontrakiu zostalo przyjete bez

zastrzezert przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpigczenie Wikonanial.
1.7 Cesje

Klauzuie 1.7 skresla sig I rasiypuie mastepujaco: S
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig Wierzyteinoéd wynikajgea z

niniejsze} umowy nie: roze byc scedowana na osobe trzecia,
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W ninigjszej klauzuii 1.8 wprowadza sig nastepujace zmiany:
Na koncu piernwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzula 4.25 [Bziennik Budowy].

112 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszef kfauzoedi 1. 12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca | jego persengl zobowiazani sg do zachowania tajemnicy zawodowej praez caly okres
obowigzywania Kontrakiu oraz po jego zakonczeniu. Strony beds uwazad szezegbly Keontrakiu za

poufne w takim zakresie, w jakim pozwaia Prawo Kraju.
1.14 Solidarna odpowiedzialnosé

W ninigjszej klauzuli 1. 14 wprowadza sig nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunikt {c) | zastepuje go nastepujaco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu wykonywania Kentraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgeyeh mastepsiwem tgczenia,

podziafu, przekszialcania, upadiosci lub likwidacji jednej z tych osdb.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospedarki wodne—
Sciekowsf w Lorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3 ,Zadanmie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekdw - elap i - budowa
nowego piaskownika poziomegeo z separatorem f instalacfg do pfukania piasku eraz wymiana

15/45
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Dodaje sie podpunkt (d) w naslepujgcym brzmieniu:
(d) Lider, osoba upeinocmocniona przez pozostale oscby wspdinie realizujgce Kontrak,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur i przyjmowania zaptaty
od Zamawiajgcego | do skiadania i przyjmowania oswiadczen woli na rzecz i w imieniu

wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdinie umowe.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

21 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W niniejszef klauzuli 2.1 wprowadza sig nastepujace zmiany:

skresla sie pkt. b)

Na koricu ostatniego akapitu niniejszej kfauzuli 2.1 po sfowach ... Dokumentu Wykonawcy™” dedaje sig
nastepujgce stowa: , lub tez bigd lub opéznienie bylo spowodowane przez csobe trzecig lub organ.”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuii 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na koszt".

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniefszef klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacege przed wykonaniem ‘swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujgeych kiauzulach Warunkéw Ogc')']'n'ych:
(a) klauzula 1.2 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajacego]
(b) klauzula 3.2 [Pefnomochictwa wydane przez Inzfniera]‘-- N
(c) klauzuta 4.4 [Podwykonawcy] '
(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie]
(e) klauzula 4.12 {Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
{f) klauzula 4.24 [Wykopaliska}
{9} klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
{h) klauzula 8.4 [Przedhizenie Czasu na Ukoniczenie]
(i} klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
(i) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]

(k) rozdziat 13 [Zmiany i korekty)

Tytut projektu; Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadania: Konfrakt nr 3: ,Zadanie nr 3. Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - etap il - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjq dospfukania piasku oraz wymiana
zespoldw pompowych ? rurociggami i armatura w Pompowni Giéwnej”
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() klauzula 17 .4 [Naslepstwa ryzyka Zamawiafaceqo]
Niezaleznie od chowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinil Inzyniera zdarzy!
sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub stancwigcy zagrozenie diz Robdt lub
sasiadujgcej nieruchomosci, moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jegt obowiggkow
i odpowiedzialnosci w ramach Koatraktu, poiecic Wykonawey wykona¢ kazda taka prace, kitra
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmnigjszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia inzyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, rozdzist 13 [Zmiany 7/ korekly] bedzie miat zastoscwanis.
Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogélne zobowiazania Wykonawcey

W niniejszef klauzuli 4.1 wprowadza sig naslgpujace zmiany.

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykenawsa" dodaje sie sfowa "z nalezyty starannoscia

i pilnoécig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie po pierwszym zdariu w riniejszef klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuie i wezmie odpowiedzialnoéé za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z
Prawem Kraju Po zaskceptowaniu Projekiu Budowlanego przez Inzymiera i
Zamawiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budows, a

nastepnie natychmiast przysigpi do wykenania Robot,
4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie cafa tres¢ klauzufi 4.2 | zastepuje naslepujgeym tekstem:
Wykonawca wniost Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy.
Zamawiajacy moZe z tytulu poreczenia lub gwarancji zadad platnodci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacii Kontrakiu, zgodnie z warunkami poreczenia tub gwaranci,
oraz do jej wysokosci.
Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawee podajae rodzaj uchybienia, w stosunko do Kidrege
zadanie ma zosta¢ wniesione, a mianowicie:
{a) nieprzediuzenia przez Wykonawee waznosci Zabezpieczenia. W tym przypasia
Zamawiajacy moze zglosic roszczenie do catej kwoty Zabezpieczenia Wykonania:;

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego upcrzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadarnia: Konlrakt nr 3. Zadamis nr 3. Moderaizacja oczyszezalni sciekow - efap M - budowa

nowegL piaskownika poziomego z separatorem i helatacis do plukania piasku oraz wymiana

zaspoldw pompowyeh 7 rurociggami | armatues w Pompowni Glawne)”
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(b} niezaptacenia Zamawiajacemu przez Wykcenawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca jako
nalezna lub ustalonej na meocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub rozdziaty 20
[Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

{c} nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od ocirzymania
wezwania Zamawiajacego do usuniecia takiego uchybienia, lub
(d) zaistnienia okoficzno$ci, uprawniajgcych Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu na
mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiafacego], niezaleznie od tego, czy
postanowienie o rozwigzaniu zostaio juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie okaze

sig niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z
wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwiazanie przez Zamawiajacego]. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie
Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zwréct 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, {j. od daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania wedlug klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania].

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen' z tytitu rekojmi za wady kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia. '

3} Kwota, o ktdrej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pdzZnigj niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koficu ostatniego zdania niniejszej klauzufi 4.3 po sfowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
sfowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajacy liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy

we wszystkich godzinach pracy”.
4.4 Podwykonawcy

Nasfepufgce zrniany wprowadza sie do niniejszef klauzuli 4.4:

Skresfa sie tresc pierwszego akapitu

Skresla sig tres¢ podpunkiu (a) | zastepuje nastepujgecym tekstem:
(a) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia

mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig

Tytut projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uparzgdkowania gospodarki wodno - 4
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadania: Konlrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - etap Il - budows
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacifg do piukania piasku oraz wymiana
zespofow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giownej”
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dcicumentacii dotyczacs wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgiosi na
pismie sprzeciwu [ub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
Przediozona umowa/projekt umowy powinna ujawniac stawki jednostkowe oraz wartose
umowy o podwykonawsiwo. Wartosé umowy z Podwykonaweg na podzlecany zakres robdt
budowlanych nie moze przekraczaé kwoty przeznaczonej na ten zakres w umowie

pomigdzy Wykonawca | Zamawiajgcym.

MNa koncu padpunktu (b} dodaje sie nastepuigce sformufowante: \wydana w terminie do 14 dni".
Hodaje sig dodatkowe podpunkty (d), (e) | dodatkowy tekst:
(d) zmiana Podwykonawcy w frakcie realizacji Kentrakiu maeze nastapic wylgcznie za zgody
zamawiajgcego zgodnie z trescig art. 647" Kodeksu Cywilnego;
{e} piatnosci na rzecz Podwykonawcow musza byé dokonane przed zaptatg na rzecz
Wykonawcy za dany zakres roboi.
Frzed wystawianiem Swiadectwa Platnosci, chejmujgcego kwotg nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca olrzymal wszystkie kwoty nalezne
mu- na mocy wezeséniejszych Swiadectw Plainosei.
Z wyistkiern przypadkow, kiedy Wykonawca:
(i} przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
(i} {1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujgcych dowodow, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wsirzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
{2y dostarczy Inzynierowi odpowiedrich dowoddw ra fo, ze Podwykonawca zosiat
rowiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcey,

Zamawiajgey moze zaptacié Podwykonawcy bezpodrednio calogé lub czesé kwot uprzednio
potwierdzonych, dla ktérych Wykonawca nie dokonal przedstawienia dowoddw, opisanych
pewyze] w podpunkiach (i) lub (ii}. Wykonaweca musi w takich - przypadkach zwrécié

Zamawiajacemu kwote bezposrednio zaptacong Podwykonawey przez Zamawiajgcego.
4.7 Wytyczenie

W minigjsze) klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujace zmiany.

skredia sig pkt. b)

Na konew ninigjszgf klauzuli 4.7 dodaje sie:

) Wikonawea zapewni niezbedng obstuge gecdezying Robdt zgednie z Prawem Budowlanym i
inmymi obowigzujgoymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Po ukonczeniu Robdt

Wykenawca wykona i dostarczy Zamawiajacemr powykonawcza dokumentacje geodezyjna,

Tyt projektu: Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzaaikowarnia gaspadarki wodno —
Sciekowef w Zorach.

Nazwea zadania: Kontrakt nr 3. ,Zadanie nr 3: Modernizacia oczyszozalnt Sciekdéw - efap Il - budowa
nowego piaskowrika poziomego z separatorem | instalacie do plakania plasku oraz wymiana
Zespolow pompowych Z rurociggami | armaturg w Pompowni Gldwaoef”
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jak okresiono w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz dokona aktualizacji map zasadniczych w

obowigzujgcym w tym zakresie trybie.
4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do ninfefszef klauzuli 4.8:

Na koficu podpunkiu (a) niniejszef klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdznig niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w
programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z

wymogami prawa,

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(fh  wzyskiwac akceptacje Inzyniera dia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie | zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegdly tego systemu i zawieraé on bedzie;

(@) procedury zarzgdzania jakoscia do stosowania na Terenie Budowy;,

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c} ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

{d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do

zarzgdzania jakoscig,
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wejécia w zycie Kontraktu.

4,10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace sfowa dodaje sig na koficu padpunktu (a) ninlejszef kiauzuli 4.1 71 istniejaca
infrastrukturg techniczna,”.
Na koricu niniejszef kfauzuli 4.10 dodafje sig nastepujacy tekst:

Uznaje sie, ze Wykonawca przed ziozeniem Ofert wystarczajgco zapoznal sie ze specyfikg

Terenu Budowy zwigzana z przebudowg i rozbudowa obiektu hedacego w ciagle] eksploatagii.
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszef klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Tytut projektu. Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno ~
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3. Modernizacja oczyszezalni Sciekéw - etap Hif - budowa
nowego piaskowrnika poziomego z separatorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wymiana
zespoldw pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Gidwaej”
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Uznaje sie, iz w celu dokiadnego zrozumienia zakresu Robot ¢ usialenia wystarczainosci
Zatwierdzone] Kwoly Kontraktowe], Wvykonawca przed ziozeniem Oferty dogigbnie
zaznajomit sie z zawartosdcig i wymaganiami Programu Funkcjonaina-Uzytkowego oraz
z Warunkami Kentralktu,

4.12. Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W ninigjiszef kiauzufi 4. 12 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (b)

414 Unikanie zalldcen

Fod podpunkiem b} dodaje sie nastepujacy podpunkt:
c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi punlicznej, przed takim -
zamkrigciem drogl wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, ¢o maj-m'miej ¥ dni przed
zamkriectern drogl Wykonawcea przedstawi Inzynierowi propozyale sposobo wykonania
prac, termin ukoficzenia oraz uzgodniony przez codpowiedrnie instytucje ,Projekt
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje
Wykonawcey luly zarada jej poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami niniejszej
klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym Ustawa o drogach publicznych z dria 10 sierpnia

2013 r. {sz..&.%. z 2813 1. poz. 260).

4.18 Cchrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sig jako. drugl akapit niniejszef klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgednienia i pozwolenhia na wywéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowyeh i opadewych z
calego Terenu Budowy, lub migjsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Robaoty,

ani ich ctoczenie nie zostaly uszkadzone.
419 Elektrycznose, woda i gaz

Tekst klauzuli 4. 19 skredla sie | zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innyeh ustug, Ktarych
moze potrzebowad do wykonania Robét objetych Koniraktem:.
W przypadka korzystania z dostawy eoncrgii, wody i innych ustug z isthiejgcych
kontrolowanyeh Zréded, Wykonawea musi zastosowac sig do warunkdw przedstawionych mu
przez kompetenine wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z medidw eraz. uiScié wszelkie
Tﬁﬂ;‘—,c;“r—é}ektu: Uzupelnienie zakresu kompieksowego uporzgdkowania gospodarki wodne —
Sciekowef w Zorach. '
Nazwa zadania: Kenfraki nr 3. Zadanie nr 3; Modemizacfa oczyszczalni Sciekdw - efap I - budows.
nowego piaskownika poziamego z separatorem | instalacjg do plukania piasky Oraz wyrrismng

zespofow pompowych: Z riurociggami | armaltirg w Pompawni Giownef” [")‘B
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inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzuie 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezpfatnie] skresla sie jako nie

majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie

Nastepuface zmiany wprowadza sie do niniejszef kfauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedkiadane
Inzynierowi w 6 egzemplarzach, kazdy w okresie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego
dany raport dotyczy.

Na koncu niniefszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: oraz

(i} prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie porycje przewidziane
w wypetnionym Wykazie Cen i o ile takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany i korekty] oraz
rozdziale 20 [Roszezenia, spory i arbitraz]; a takze

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]
W odstepach miesiecznych.

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportéw poza miesiecznymi

i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawartos¢ raportéw i terminy dostarczania.

nzynier iub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagat dodatkowych spotkan poza

miesigcznymi spotkaniami dotyczaeymi postepu i powinien zapewnié zawiadomienie o takim

dadatkowym spotkaniu z 7—-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.24 Wykopaliska

W ninigjszej klauzuli 4.24 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sfe podpunkt (b)

Dodaje sie nowa klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno ~
Sciekowef w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - etap Il - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana
Zespolow pompowych Z rurociagami i armaturg w Pompowni Glownej”
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Przed Datg Rozpoczecia Robdt Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do
organu, kiory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy | Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie 2zgodnie =z polskim Prawern Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiadciwie
umocowane zgodnie z poiskim Prawem Budowlanym.

Whoisy do Dziennika Budowy nie zwalnialg Stron oraz inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzull 1.3 [Przepfyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Sirony |
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osopy nie
reprezentujace Zamawiaigoegna, Wykonawcey ani Inzyniera beda natychmiast zgltaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciets Wykonawcy. Inzynier podejmie wszeilkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraidem.
Wpisy do Dziennika Budowy moga byé wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Siron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzila 2.5 [Roszezenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1

[Roszeczenia Wykonaweyd.

Dodaje sig nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczernie przylegajacych nieruchomosci], w brzintienie:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wiashg odpowiedziainos$é | na swo] koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzeteing prakiyke budowlang oraz akiuaine okolicznoscr,
aby zabezpieczy¢ prawa wiagcitiell | posiadaczy posesfi | budynkdw sasiadujgeych z
Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zakiocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawigjgcego | brzejmie odpowiedzialno$é materialing za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiadciciell lub
posiadaczy posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakirm

Wykonawca odpowiada za takie zakitcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgee instalacje] w brzmieniu:

4.27 lIstniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umigjscowieniem wszystkich istniejacych instalacfi, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, swiattowody, wodociggi, garociagh |
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzic

istnigjgce instalacje.

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kamplelsowego uporzadkowania gospodarki wodhe —
Sciekowef w Zorach. %

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: Zadamie or 3 Modemizacja coczyszczalni Sciekow - elap i - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem I inslalacjg do plukania piasku oraz wymiana
Zespoléw pompowych z rurociggami i asmaturg w Fompowni Giownej”
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontralne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne] instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczensiwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgeych,
wodociggow i gazociggow, siupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Rob6t. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia  instakacii
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z inzynierem.

Rozdziat 5 Projektowanie

51 Ogdlne zobowiazania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu ninigjszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projekiowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane®.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy.
pozwalajgce uzyskaé¢ wymagans przeplf-sami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacfi. Po otrzymaniu‘. alcceptacji Zamawigjgcego wraz =
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawigjgcego. Po ofrzymaniu Pozwolenia na Budowe, inzynier
przekaze Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét
budowlanych, a Wykonawea, tak szybko jak.to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat
wykonywanie Roboét z nalezytym pospiechem i bez zbednej zwioki, z uwzglednieniem
zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia
Robdét na Terenie Budowy.

Tytuf projektu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.,

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni §ciekow - etap lf - budowa
nowego piaskownika poziomego z separaforem i instalacja do ptukania piasku oraz wymiana
zespofow pompowych z rurcciggami i armaturg w Pompowni Glownej”
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5.3 Zobowigzania Wykonawcoy

Wastepujacy tekst dodaje sie do niniefszef Klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
{c) oraz dcbrg praktykg budowlang i najpardziej optymalnymi technikami

budowlano-montazowymi.
Rozdzial 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Meastepujacy tekst dodaje sie na kohicu niniefszef klawuzuli 6.2°
Powyzeze postancwienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnikdw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, iaidie zestang poniesione przez Wykonawce oraz
7 wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowawi;afm. ;Nmséam}wieﬂ niniejszej klauzuli, wiaczajge
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cia, oplaty medyczne | inne, koszty utrzymania, uriopy i

wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
8.8  Kadra Wykonawcy

N koficu niniejszef klauzuli 6.8 dodaje sig nastepiygey zapis:
Wykonawca zapewni, e Robotami beatsy isrowaly osoby posiadajgce  uprawnienia
budowlane, wymagane przez peolskie Prawe Budowlane dia poszezegolnych branz
i, jezeli wymagane przez przepisy powszechmnie obowigzujace, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilng.

8.9 Personel Wykonawcy

Jake diugie zdanie niniejszef kfauzuii 6.9 dodaje sig:
Personel Wykonawecy skladaé sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontrakiu, o ile beda wymagane polskim Prawem
Budowlanym [ub innymi ustawami. W razie petrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcy

liczbe kompetentnych tumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Podzje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i rabotricy] w brzmieniu:

.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Sciekowej w Zorach.

Titut profektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowege upeorzgdkowania gospadarki wodno —
Nazwa zadania; Konirakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modemiracia ocrysreraing Soipkdw - etap Il - budowa
nowegeo plaskownika poziomego z separatorem | instalaciy o piukamia piasku oraz Wymfana

zespoidw pompowych z ruroc.rqgam: i armaturg w Pormpowsy Gidwnef”
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Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen

na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajacego.

Wykonawca bedrzie odpowiedzialny za powrdt do migjsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nafezytg opieke nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajgcy moze repatriowad i zajgé sie
takimi osobami, a kosztami obciazy¢ Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedziainy za
zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacia, transportem do miejsca pochowku i

pogrzebem.
Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzulfi zostang poniesione przez
Wykonawce.,

Rozdziat7  Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.4 Préoby

W niniejszef klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:
skresla sie pkt. b)

Na koncu klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujace zdanie:

Wezelkie proby, Proby Koncowe nie moga sie odby¢ bez wiedzy Zamawiajacego.
Rozdziat8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Skresla sig klauzule 8.1 i zastepuje nasteptijgeo:

fnzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mnig] niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzZniegjsza niz 30 dni po dacie wejécia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robodt budowlanych zgodnie z
programem YWykonawey o ktérym mowa w klauzuii 8.3 i bedzie je projektowat i wykonywat
terminowo | bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowarntia gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: «Ladanie nr 3: Modernizacja oczyszezalni Sciekéw - etap Il - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do piikania piasku oraz wymiana
zespolow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Gfdwnef”
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wiadciwy argar o planowanym rozpoczeciu Robét Do tego zawiadomienia tedg dofgczone

nastepujace dokumenty:

{a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzaigce sporzadzenie planu
hezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obcwigzku kierowania budowg
frobotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wlasciwe]
izby samorzadu zawodowego,

() oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, siwierdzajace przyjecie chowigzku
peinienia madzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlfanymi, a takze
zagwiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego;,

(cy informacia zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa gracy | ochrony zdrowia.

Rowniez w ierminie co najmniej 7 dni poprzedzaiacych date rozpoczecia Robdt

budowlanych Wykopawca przedstawi Zamawiajgcemu  liste  wszystkich  pozwolen

wymaganych deo rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie programu Robot

przedidadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnrieniu z whadzami lokalnymi i

zarzgdcami wrzadzen uzytku publicznego Wykonawea sporzgdzi ¢ przekaze [Inzynierowi

harmonagram przedidadania w peini udokumentowanych wricskéw o udzielenie pozwolen
na wykonanle rdznych czesci Robét Razem z takim harmenagramem Wykonawca
przediozy Inzynierowi liste tego rodzaju Sprzetu Wykenawcy, jakich on tub jego

Podwykonawey zamierzaja uzyé (np. koparki, ciezardwiki, dZwigi, ubijarki, mieszarki,

urzagzenia do ukdadania asfalty, itp.), zawlerajgcy ich charakierystyke.

Jesli Wykonawea nie dotrzyma postanowiert tego programu, koszly wszelkich opoznien

poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdZnieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwalenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce,

Wykonawea spetni wyrnagania zawarte w pozwoleniach | zapewni wydajgeym je organom
peing maozliwosd inspekcii | sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w probach
i badaniach wykenywanych Robot. Zgodnosc z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykeonawey z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedziainodci w ramach Koniraktu.

8.2 Czas na tkoticzenie

Na poczatku ninfejszef Klauzul 8.2 dodafe sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukoniczenie Robdt podany jest w Zataczniku do Oferty - Zatgeznik TA.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sig i zastepife nastepujaco:

Tytuf profektu: Lzupetnienie zekresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sciekowef w Lorach.

Nazwa zadamia; Kontrakt nr 3; ,Zadanie nr 3: Modernizacfa oczyszezalnd Sciekdw - efap i - budowa

nowego piaskownika poziomegeo z separatorem | instalacja do plukania piasku oraz wymiana

zespolow pompowyeh Z rurociagami | armaturg w Pompowni Gldwnef™
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegolowy program w formie uzgodnione] z Inzynierem
najpdznie] 7 dai przed Datg Rozpoczecia okreslona w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt).
Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robat sporzadzona
w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do
wykonania Kontraktu,

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skladanego zgodnie z
klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7 Kary za zwloke

Na koncu niniefszej kfauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
W przypadku, gdy xary umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma prawo
zgdac odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

‘W ninfejszej klauzuli 8.9 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (b)
8.10 Zaptata za Urzgdzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Klauzule 8.10 [Zapfata za Urzgdzenia i Materialy w przypadku zawieszenia] skretla sie jako nie
majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1  Przejecie Robdét i Odcinkow

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Dopuszcza sig etapowanie Robdt, a wigczenie etapdw Robot do eksploatacii bedzie
traktowane jako uzytkowanie tymczasowe do czasu uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa

Przejecia Robot. Etapowanie Robét wymaga wezesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wigczanie etapéw Robét do eksploatacji nie upowaznia Wykonawcy do czesciowego
zmniejszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu. Zabezpieczenie wykonania
pozostaje w peinej wysokosci do 30 dnia od daty wydania Swiadectwo Wykonania dla
Kontrakiu.

Na koncu ninfejszef klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Tytui projektu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - etap Hf - budowa
nowego pfaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do pfukania piasku oraz wymiana
zespofow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giéwnej”
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Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dia Robdtl, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdwkami inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzié
wszelkie dokumenty i uzyskad z upowaznienia Zamawiajacego, jesii jest wymagane,

pozwolenie na uzytkowarnie Robodt od wtasciwych wiadz lokalnych.
10.2 Przejecie czesci robét
Na koncu drugiego akapitu niniejszef kauzuli 10.2 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wystawienie przez Inzyniera Swiadectwo Przejecia dla czesci Robot lub uznanie
uzytkowanej czesci Robot za przejeta nie stanowi podstawy do czesciowego zmniejszenia

zabezpieczenia nalezyiego wykonania kontrakiu.
10.3  Zaklécenia Prob Hodcowyeh

W ninigjszej klauzuli 10.3 wprowadza sig nastgpujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (b)

Rozdzial 11 Odpowiedzialinosé za wady

11.10 Niewypeinione zobhowiazania

Na koncu Klauzuli 11.10 dodaje. sie nastepufgcy zapis:
Roboty objete sg ckresam rekoimi zgednie z Prawem Kraju.
Zamawigjacy moze dochodzié uprawniern z tytulu rekojmi zgodnie z postanowieniam
zawartymi w Kodeksie cywilnym w okresie 48 miesigcy od daty wystawienia Swiadectwa

Przejecia.
Rozdziat 12 Préby eksploatacyjne
12.2 Proby opdznione

W niniefszef klauzuli 12.2 wprowadza sie nastgpuigce zmiany:

Skresla sie pierwszy § drugi akapit
Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.2 Analiza wartosci

Tekst niniejszej Klauzili 13.2 skresle sk i zastepuje nastepujaco:

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki woedno —
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Konlrakl ie 3. Zadarde ne 3 Modemizacja oczyszezalni Sciekéw - elap i~ budaws

nowego piaskownika poziomego z separatore | instalacia do plukania piasku oraz wymviana

zespolow pompowych z rurociggamy i armaturg w Pompowni Gidwnef”
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Wykonawca moze przedtozy¢ Inzynierowi pisemng oferte, ktora zdaniem Wykonawcy w
razie przyjecia(i) przyspieszy ukoriczenie, (i) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robot, (i) poprawi sprawnosé ukonczonych

Robot dla Zamawiajacego, lub (iv} w inny spostb bedzie korzystna dla Zamawiajacego.

Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawcy | powinna obegjmowaé pozycje,

wykazane w klauzuii 13.3 [Procedura wprowadzania Zamian)
13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w ninfejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana:
(i) majgca wplyw na zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  majaca wplyw na przediuzenie Czasu na Wykonanie;
Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pézniej niz 45 dni przed uptywem

Czasu na Ukonczenie Robot.

Skresla sig ostatnie zdanie klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem:
- Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z kiauzulg
3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz

planu ptatnosci na mocy klauzuli 14.4 [Plan platnosci].
13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzulg 13.4 [Zapfata w walutach Kontrakiu] skresla sie jako.nie majgca zastosowania w

niniejszych Warunkach.
13.6 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoly Tymczasowe] skresia sig jako nie math:q zastosowania w niniejszych

Warunkach.
13.6 Prace dniowkowe

Klauzule 13.6 [Frace dnidwkowe] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych

Warunkach.
13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Skresla sig klauzule 13.7 i zastepuje nastepujaco:

Tytut projektu: Uzupefnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Sclekowej w Zorach. '

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3. ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczaini $ciekéw - etap il - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacja.do pfukania piasku oraz wymjana
Zespofow pompowych z rurociggami i armatura w Pompowni Giéwnej”
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Cena Kenfraktowa bedzie korygowana dla uwzgiednienia obnizki kosztow, dotyczgoe
Wykonawcy w trakcie wykonywania przez nlego jego ohowigzkow konfraktowych, a
wynikajgce] ze zmiany prawa w Kraju, fgeznie z wprowadzeniem nowego czy tez
uchyteniem iub modyfikacjg istniejacego Prawa, albo z sadowa b oficjalng rzgdowg
interpretacja takiego Prawa, dokenanet po Dacie Odniesienia.

W przypadku takich zmian w prawie [ub jege interpretacji dokenanej pc Dacie Odniesienia
skutkujgcej obnizeniem kosztéw Zamawiaigey | Wykonawca dokonajg obnizenia Ceny
Kontrakiowej

Jezeli w wyniku takich zmian w Prawie lub jege interpretacii dokonanej po Dacie
Odniesienia wystgpi opéznienie, to Wykonawea winien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na
miocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Witkosawey] Wiykonawce bgdzie uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu dia fakiego epdznienia na mocy klauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukohczenig], jezeli ukofczenie jest lub bedzie
opbznicne.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, lnzynier winien postepowad zgodnie z klauzulg 3.5

{Ustalerial dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw

Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosziu

Kilauzuwle 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosziu§ skresla sie jako nie majgca zastosowania

w ninjejszych Warunkach.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata

4.1

Cena Kontraktowa

Na koncy padpunktu (b) niniejszej Klauzuli 14.1 dedaje sie nastepujgey fekst:

14.2

oraz z wyjatkiem VAT, ktory zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepisow
prawa Kraju w sprawie VAT, obowigzuigcych na dzieft wystawienia fakiury przez

Wykonawce.

Zaliczka

Elserwva sig cafg trese Klauzuli 14.2 | zastepuje sig nasfopiyjacar

Platnost zaliczkowa nie bedzie udzielana.

Titut projekiu: Uzupelfnienie zakresu kompleksowege uporzgdkewarnia gospodarki wodno — /

Sciekowej w Zorach %
Nawzwa zadania; Kontrakt nr 3; ,Zadanie nr 3: Modermizacja oczyszczalni Sciekéw - etap ilf - budowa

nowego plaskownfka poziomego z separaforesm i instalacia do plskania piasku oraz wymiana
zespafdw pompowyeh z rurociggami | armaturg w Pompowni Gidwnef”
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14.3  Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszef klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy lekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujgcych
szczegolowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne z
chawigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Wodnej, w tym dofyczacych kwalifikowainosci kosztow oraz umozliwié Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartoéci kwalifikowanych i

niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg | inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.
144 Plan platnosci
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgeo:
Wykonawca co kwartat dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegofowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich platnosci, do ktorych Wykonawea jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia | winien chejmowad
{i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowege nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
{ii) {ii} kazdy kolejny miesigc trwania Robét.
Przewidywane plany platnoéci bedg skiadane do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia
calosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.
14.5  Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robhét

Klauzulg 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdi] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejs ciowych $ wiadectw Patnos ci.
Wprowadza sie nasteptijace zmiany w ninigjszef klauzuli 14.6:
Na kotheu pierwszeqo akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Tytuf profektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszezalni Sciekow - etap 11l - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana
Zespoidw pampowyceh z rurociagami i armatirg w Pompowni Gidwnaj” L
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Przejsciowe Swiadectwa Phainosc powinny miet wycdrebnione czesci dotyczace koszidw
kwalifikowalnych 1 niekwalifikowainych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztow (lub wartosel) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych  Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki  Wodnej.
Inzynier peda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow iub innych

wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdamnia drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wiyrazenie!

Jnzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sic wyrazeniem:

.Poza szcregdlnymi przypadkami okresionymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mog!

wystawic” Ma katew drugiege akapitu niniefszef klauzuli 14.6. dodaje sic nastepujacy tekst:
W szczeghinych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz
minimaina kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadeciwa
Plainosel ra kwole mnigjsza od minimalngj podane] w Zakaraniin do Oferty moze nastapic
po zozeniu stosownego wniosku przez Wykonawee, podania Zamawigjgeemu pisemnego

uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcege.
14.7 Zaplata

Wprowadza sie nastepifaee zmiany w niniejszej klauzuli 14.7.
Podpunity (a), (b} i (cj skresla sie [ zastepuje nasteptjaco:

{a) kwote poswiadczong w Przej$ciowym/Koticowym Swiadectwie Platnosci wraz z
podatkien WAT w ciggu 30 dni kalendarzowych od daty ofrzymania kompletu
dokumentow uzasadniajacych zgdanie zaplaty, w tym prawidiown wystawionegj fakiury
Wiykonawcy | potwierdzenia zaplaty na rzecz Podwykonawedw za zakres robét objetych
fakiura,;

Na koncu nindgjszef kauzuli 14.7 dodaje sie:
Za dzien dokonania =zaplaty przyjmuje sie dziett obclagenia rashunku

Zarmawiajgcego kwolg zaptaty.
14.8 Opdznicna zaplata

Tekst niniejszef klauzefi 14.8 skre$fa sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawea nie cirzyma zaptaty zgodnie z klauzuly 14.7 [Zapiatal, to Wykonawca
bedzie uprawniony do ofrzymania odsetek ustawowych {wedlug ustawy Kodeks cywilny),

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzgdkawanis gospodarks wodno —
Sciekowsj w Lorach.
Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalmi Sciekdw - etap Ni - budowa

nowego plaskownika pozicmego z separatorem i instalacig do pfukania piashu oraz wymiana
Zespoiow pompowych Z rurcciggami i armaturg w Pompowni Gitwnef”
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obliczonych miesigeznie od kwoty niezaptacone] w okresie opodzZnienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w kidrym przypadat termin zaplaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten

dzien).
14.9  Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymane/] skresla sie jako nie majgca zastosowania

w hiniejszych Warunkach.
14,15 Waluty ptatnos$ci

Usuwa sig cafg tresc¢ Klauzuli 14.15 | zastepuje nastepujaca;

Cena Konfraktowa ckreskona jest w PLN.

Dodaje sig nows klauzile 14.16 {Gwarancja zaplaty] w brzmieniu:
14.16 Gwarancja zapiaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane,
w przypadku wystapienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji platnosci ustala sie
ze:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni roboczych od
ofrzymania wystgpienia Wykonawcy | powinien umozliwié Zamawiajgcemu
przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego na uzyskanie takie
gwarancii,

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzezeniem art. 4 Ustawy.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego

Fodpuntkt (d) ninfejszef klawzull 15.2 skresla sie | zaslepufe naslepupgeo;
(d) podzleci Roboty z naruszeniem zasad ckreslonych postanowieniami klauzuli 4.4

[Podwykcnawey].

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 15.2 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodho —
Sciekowej w Zorach.

Nazwa zadania: Konfrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciekéw - etap fIf - budowa
nowego plaskownika poziomego z separatorem i instalacja do piukania piasku oraz wymiana
zespofow pompowych Z rurociggarmi i armatura w Pompowni Giéwnej”
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W przypadku wypowiedzenia umowy orzez Zamawiajgcego jest on uprawniony ¢o naliczania

kar za rozwigzanie Kaonirakiy w wysokosci 10% Ceny Kontraktowe;.
15.5  Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontrakiu

Jako drugi akapit niniejszef klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powedujacei, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w
dniu podpisania Kontrakiu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontrakfu w terminie 30 dni od
powziecia wiadamuscl o ych okolicznosciach, W przypadku iakiego rozwigzamia Kontrakiy
przez Zamawiaiacego, Wkonawea moze zazadaé wylacznie naleznej mu zaplaty z tytutu

wykonania czgsci Kontrakiu,

Rozdzialt 16 Zawieszenie | wypowiedzenie Kontrakiu przez
Wykonawce
16.1  Uprawnienia Wykonawey do zawieszenia Rob6t

W ninigjszef klauzuli 16.1 wprowadza sig rastepujgce zmiany:

skresla sie pkt. b)

Na koticu trzeciego akapitu niniefszef kiauzufi 16.1 po stowach 7... tak szybkQ, jak fo bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujgce slowa: "jednakze nie podZnie] niz w terminie 7 dni od offzymania takiego

Swiadectwa Platnosci, dowedu iub zapiaty.”

16.4 Zaptlata po rozwigzaniu

Podpunkt (¢} niniejszef kfauzuli 16.4 skreSla sie jako nie majacy zastosowania w ninigjszych

Warunkach.
Klauzula 18 Ubezpieccaenie
18.2  Ubezpieczenie Robot | Sprzetu Wykonawcey

Nastepufacq zmiane wprowadza sic w niviejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z pedpunitami od ) do (iv) wiaeznie | zastepuje naslgpuijace:

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodng —
Sciekowej w Zorach.
Nazwa zadania: Kontrakt nr 3 ,Zadanie mr 3 Modernizacja oczyszczalni Sciekow - etap M - buglowa
nawego piaskownika pozicmege z separatorem | instalacig do plukania piasku oraz wynvang
zespofow pompowych z rurociagami i anmaturg w Pompowni Gidwne]”
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(e) bedqtakze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate

wskutek bleddw lub pominied projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowanial w brzmieniu:
18.5  Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokana ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, kidre obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robét, Wysokoéé takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz

kwota pedana w Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni obowiazujgce i

wazne w okresach swojej odpowiedzialnodci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Wifaczenia) w brzmieniu:
18.6  Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dia tego Kontraktu nie moze zawierac
wytaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody fub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek

btedow lub pominieé projektowych
Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201  Roszczenia Wykonawcy

Tekst niniejszej klauzuli 20.1 skresla sie i zastepeije nastepujaco:.:

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Wykonanie na
mocy jakiejkolwiek klauzuli ninigjszych Warunkéw Iub na. innej podstawie zwigzanej
z Konfraktem, to winien on powiadomi¢ o tym -Inzyniera, opisujgc wydarzenie b
okolicznosé dajgce podstawe do takiego' roszozenia. Powiadomienie  winno byt
przedstawione tak szybko jak tytko jest to wykonalne, i nie poznisj niz w ciagu 28 dni od
dnia w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu
lubh okalicznosciach,

Jezeli Wykonawca nie zglosi roszczenia w terminie 28 dni, to Czas na Wykonanie nie
zostanie przediuzony, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z wszelkie] odpowiedzialnosci z tytutu
roszczenia. W przeciwnym przypadku znajd.u‘jaL zastosowane ponizsze postanowienia

ninigjszego rozdziatu.

Tytut projektu: Uzupelnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach. ¥

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekow - etap 1 - budewa /
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do ptukania piasku oraz wymiana
zespolow pompowych z rureciggami i armatirg w Pompawni Glownej”
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Wikoniawea winien takZze dostarczye wszelkie inne powiadomienia wymagane przez
Kontrakt i informacje na poparcie roszezenia, odpowiednio d¢o danego wydarzenia iub
okelicznosei.
Wykonawca bedzie prowadzit takie bieZgce zapisy jakie beda potrzebne do uzasadnienia
roszczenia | bedzie je przechowywat na Terenie Budowy lub w innym miejscu, uznanym:
przez Inzyniera. Po otrzymaniu takiege powiadomienia na mocy ninigjszego rozdziahu
Inzynier moze, nie przesgdzajac ¢ odpowiedziainosci Zamawiajgcego, zbadac zapisy czy
tez polecic Wykonawey prowadzenie dalszych zapisow biezacych. Wykonaweca winien
pozwolic Inzynierowi na zbadanie wszelkich tych zapisdw, a na zadanie przediozyd
nzynierowi ich kopie.
W ciggu 42 dni od dnia, kiedy Wykonawea dowiledzial sie, lub powinien si¢ dowiedzied, o
wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych podstawe do roszezenia, lub w innym
terminie zaproponowanym przez Wykaonaweg | zatwierdzonym przez Inzyniera, Wykaonawca
winien przesta¢ do Inzyniera kompletne roszezaenie, obejmujace wszystkie szczegdly na
poparcie podstawy roszczenia o przediuzenie czasu. Gdy zdarzenie jub okolicznosc, dajace
podstawe do roszezenia, ma dziatenie ciggle, fo:

ta) takie roszczenie bedzie uznane za przejdciowe;

{a} ‘Wykonawca przedstawi dalsze przej$ciowe roszozenia w odstepach miesiecznyeh,
podajac w nich narastajace opdznienie czy tez kwoty roszczenia, oraz takie dalsze
szczegoty jakich Inzynier moze w racjonalny sposob zazgdad: oraz

{c) Wykonawca winien przesiad ostatecane roszczenie w ciggu 28 dni od usiania
skutkéw, wynikajacych ze zdarzenia lub okelicznosci, lub w innym terminie. jaki

moze zostaé zatwierdzony przez Inzyniera ra wniosek VWykonawcy.

W {erminie do 42 dni po otrzymaniu reszezenia fub innych informacji na poparcie
wczesniejszego roszczenia, lub w innym termimie zaproponowanym przez Inzyniera |
uznanym przez Wykonawce, Inzynier winien cdpowiedzied zatwierdzajae, lub odrzucajac
roszczenie ze szczegotowymi  komentarzami. Moze fakze zazada¢ dodatkowych
szozegslow, ale mimo to winien udzielic odpowiedzi co do zasad roszczenia w tak
ustalonym terminie,

Inzynier winien postepowaé zgodnie z kiauzulg 3.5 fUsfalenia] celem uzgodnienia lub
ustalenia (i} przed lub po upiywie Czasu na VWykonanie jego przediuzenia zgodnie z
klauzulg 8.4 [Przediuzenie Czasu na Wylonanie}, jesl Wykonawca jest do tego uprawniony

na mocy Kontraktu.

Titu#t projektu. Uzupeinienie zakresu kompleksowege uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w Zorach.

Mozwe zadania; Konfrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modemizacia oszyszczaini Sciekow - etap ll - budowa
mowege paskownika poziomego z separaforemy | instafeciy do plukania piasku oraz wymiana
Zespotow pampowych z rurociggami | armatura w Pempowni Giowrief”
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Z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy roszczenie jest wykluczone na mocy drugiege akapitu
niniejszej kiauzuli, wymagania tej klauzuli sg uzupetnieniem wszelkich innych klauzul, ktore
mogg mie¢ zastosowanie do roszczenia. Jezeli Wykonawcea nie zastosuje sie do tej lub inngj
klauzuli odnoszacej sie do roszczenia, to wszelkie uprawnienia do przediuzenia Czasu na
Wykonanie zostang ograniczone w stopniu, w jakim fo uchybienie uniemozliwiio lub

zaszkodzito nalezytemu zbadaniu roszczenia.
20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Skresla sig pierwszy akapit klauzuli 20.4 i zastepuje nastepujacym tekstem:
Jezeli migdzy Stronami powstanie spor (jakiegokclwiek badz rodzaju) w zwiazku z
Kontraktem lub realizacjg Robét, albo wynikajacy z nich, wigcznie z jakimkolwiek sporem co
do jakiegokolwiek $wiadectwa, okre$lenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to wtedy
po wyznaczeniu Komisji stosownie do klauzuli 20.2 [Powofanie Komisji Rozjemczej] oraz
Klauzuli 20.3 [Brak uzgodnienia skfadu Komisji Rozjemczef], Kiérakciwiek ze Stron moze na
pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnies¢ ten spor do Komisji dla uzyskania jej

decyzji. Taki wniosek bedzie podawad, ze jest ztozony wedlug ninigjszej klauzuli.
20.6  Arbitraz

Tekst niniejszef klauzuli 20.6 skresfa sie i zastepuje nastepujaco:
W wypadku, gdy Komisja Rozjemcza nie dojdzie do porozumienia w sprawach sporu, to
wowczas Strony poddadzg sie rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowy Rozdziaf 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

Rozdziat 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajgce

Wykeonawca podlega wszelkim dziataniom kentroinym | sprawdzajgeym podejmowanym

przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa Kraju.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzié dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informaci  dolycegeych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziaf 22 [Klauzule konvuwe] w brzmieniu:

Rozdziat 22 Klauzule koncowe

Tytut projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno —
Scickowe] w Zorach.

Nazwa zadania: Konirakt nr 3; ,Zadanie nr 3; Modernizacja oczyszezalni ciekdw - efap lif - budowa

nowego piaskownika poziomego z separatorem | instalacjg do plukania piasku oraz wymiana

Zespolow pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Giéwnej” :
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221 Jezeli na jekimkolwiek etagie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $Srockow

publicznych, w tym ze srodkow Funduszu Spojnosci:

(2) dojdzie do ujawnienia prakiyk korupcyjnych jakiegokelwiek rodzaju;
Przez prakivki korupcyjne” rozumie sie: propozycje fapowki, prezentuy, wynagrodzenia

- za ustige [ub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachely czy nagredy za

wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakigjkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Konirakty lub wykonywaniem Kontrakiu juz zawartege z Zamawiajacym.

(bY okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontrakiu powoduje powsianie
nagzwyczainych wydatkow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe® rozumie sig: prowizie niewymienione w
gidwmym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontrakiu powolujgce sig
na ghdwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za fakiyezne i prawidiowe usiugi
oraz inne Swiadcrenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

o rasiosowanle  bedzie  miat rozdziat 15 iRozuwigzama  Kontrakiu  przez

Zamawigoeyol,

222 Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposdb bezstronny i jake sumienny doradca zgodnie z
kodeksem postgpowania cbhowigzujgeym w jego zawodzie Winien sie en powstrzymaé od
skladania publicznych odwiadczen na temat wykonywanyeh Robdt ub Kontrakiu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w Zaden sposti nakdadaé zobowigzan na
Famawiaigrego, bez jego uprzednigj pisemnej zgody.

223 YWkonawca nie moze przyiaé zadne] innej zaplaty zwigzane] z Koniraktem niz ta, kidra
zostats w nim okreSlona. Wykonawca i jego personel nmie mogd prowadzié Zadng
dziatalnodet, ani przyimowad Zadnych korzysci niezgodmych z ich zobowigzaniami w
stosunki do Zamawiajacego.

22.4 Zgodnie z Frawem obowiazujacym w Rzeczpospolite) Poiskie], wszelkie zmiany
postanowien Kantraktu w stosunku do fresci Oferty sg niedozwalone, z zastrzazeniem
zapisOw klauzul 4.12, 4.24, 8.4,

8.5, 886, 89,103, 13.1, 13.2, 13,3, 13.7, 20.1 niniejszycly Warunkdw:

225 Do rozstrzygania sporéw powstatych z tytutu realizacji Kontraktu jest Sad wiasciwy dia
siedziby Zamawiajgcego.

22.6 W sprawach niewregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks eywilny (Dz. U,
z 196G4r. Nr 16, poz. 93 z pd2n. zm.) ,ustawy Prawo budowlane (Dz. Lk z 2006r., MNr 156,

poz. 1118 2 pdzn. 2m.)

Tytuf projektu: Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzgdkowania gospodarki WodRo —
Sciekowef w Lorach.

Nazwa zadania: Kentrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni Sciefdw - elap Hi - budowa

nowega piaskownika poziomego z separatorem i instalacia do plukania plaskur oraz wyimiana

zespoftw pompowysh ¥ rurociagami | armatura w Pompowni Gidwnef”
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) Dzial 4 _
WZ0R GWARANCJI NALEZYTEGO
WYKONANIA KONTRAKTU

»Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach”

Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni sciekow - etap lit - budowa nowego
piaskownika poziomego z separatorem i instalacjg do plukania piasku oraz wymiana zespolow
pompowych z rurociagami i armaturg w Pompowni Giownej”

Do: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Zory Sp. z o0.0.
ul. Wodociagowa 10
44-240 Zory

My, nize] podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajagcemu [Przedsiebiorstwe Wodociagow i Kanalizacji Zory Sp. z 0.0.] jako glawny diuznik,
gwarancii w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy; w przypadku podmiotow wspéinych nalezy podac
nazwy | adresy wszystkich Wykonawcow wspdinie realizujgcych zamoéwienie] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenfa nalezytego wykonania Konfrakiu}, stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkdéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na

pidmie od Zamawiajgcegoe.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Kontraktu lub Robot, kidre majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie: moga zostaé sporzgdzone miedzy
Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w Zzaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajace] z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamiania nas o takiej zmianie,

uzupetieniu lub modyfikagji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc cbowiazujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce | Zamawiajgcego.

Zamawigjgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania, ktdre bedzie stanowiC podstawe uznania umowy za nalezycie wykonana. Zamawiajacy
pozostawi na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi z‘a;‘_;jwady‘-kwbie‘_ wynoszacg 30% wartosci

zabezpieczenia. Okres rekojmi wynosi 48 miesiecy do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

~Tytut projektu: ,,Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno- 40/45

sciekowej w Zorach” _ _
Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekow - etap Iff - budowa
nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do ptukania piasku oraz wymiana

zespolow pompowych z rurociggami | armatura w Pompowni Giéwnej”
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Gwarancja jest bezwarunkowa | nleodwatzing, Gwarancja wykonania musi byé wykonaina na

terytorium Rzeczypospalitej Folskigj.

Wszeikie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospoiiig)

Polskiej i podlegajg kompetencji sggu wiadciwego dia siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: ...

U ¢ £ - SR

NazWisSKO 1 IMIE . e

AL T 1= T T

ORI e

fpfecned inalylunll wysiawialgee] Gwarancje]

Tytut projekiu; ,Uzupetniente zairesu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wedne- 4145

sciekowej w Zorach”

Mazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,fadanie nr 3t Medernizacia oczyszczalni sciekow - etap (i - budewea
nowego piaskownika poziomege Z separatbreny | mstalac do ptukania piasku oraz wymiane
Zespolow pompowych 2 rurociggami i armeturg w Pempowni Gldwne/”
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Dziat 5
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Wykonawca kontraktu:

»Uzupeinienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej
w Zorach”

Kontrakt nr 3: ,,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekow - etap Il - budowa nowego
piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do ptukania piasku oraz wymiana zespotéw
pompowych z rurociggami i armaturg w Pompowni Gtownej”

{(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

Zamawiajacemu: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Zory Sp. z 0.0. ul . Wodociggowa
10, 44-240 Zory
bedgce] UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jako$ci

Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Kontrakt nr 3: ,,Zadanie nr 3:
Modernizacja oczyszczalni sciekéw - etap lll - budowa nowego piaskownika poziomego z
separatorem i instalacja do ptukania piasku oraz wymiana zespotéw pompowych z rurociggami
i armatura w Pompowni Gtownej”

zdnig ... - realizowanego w ramach projektu ,,Uzupetnienie zakresu

kompleksowego uporzgdkowania gospodarki wodno-§cieckowej w Zorach”, Gwarancja

obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji

przedmiotowego Kontraktu.

1.Gnarant odpaniada wobec Zamawigiacago z tytulu ninigjszgj Karty Gnwaranayinej za caly praedmiot
gnarangi okresloy w ust.1, w tym taice za czedd redizvene prasz podvwwkonanoivg
Ownearant jest odpowiedziainy wobec Zamawigiapego za redizage wszystkich zobowiazan, o kiorych
mowaw§2ust 2

2 Ckres gwerangi jakosd wynosi 48 rriesieoy od daty wystawienia Swiadectwa Przgiedia, o ktdrym
movwa w Klauzui 101 Varnunikéw Ogdinych Kontrakiu FIDIC.

Tytut projektu: ,,Uzupetnienie zakresu kompleksowego uporzadkowania gospodarki wodno- 42/45
sciekowej w Zorach”

Nazwa zadania: Kontrakt nr 3: ,Zadanie nr 3: Modernizacja oczyszczalni $ciekow - etap Hii - budowa
nowege piaskownika poziomego z separatorem i instalacja do plukania piasku oraz wym:ana
Zespolow pompowych z rurociggami | armaturg w Pompowni Gldwnej”
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3. Hekiod w niniejszej Karcie Gwarancyjnel jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied wade

fizyezna, o kidre] mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.
Obowigzki | uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwaranc]i w okresie obowigzywania
gwarancii Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a) zgdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, 2 w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca
w zakres przedmiotu gwarancii byfa juz dwukeetnie naprawiana — do zgdania wymiany {ej
rzeczy na nowg, wolng od wad;
by wskazania trybu usuniecia wady/wyrriarny rzeczy na wolng od wad.
2. Wk przypadku wystapienia jakigikolwiek wady w przedmiocie gwarangji, Gwarant jest zobowigzany
s o
a} spelnienia zadania Zamawiajgcego detyrzacege usunigeia wady, w terminie wskazanym
prrez Zamawiajgcego przy czym usunigcie wady moze pastapit réwniez poprzez
wymiang rzeczy wehodzgce] w zakres przedmiofu gwaraneji na rzecz wolng od wad,
by spelnienia zgdania Zamawiajgacego dotyczacego wymiany rzeczy w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego ha rzecz wolng od wad:
3. llekred w dalszych postanowieniach jest mowa o usunigcie wady” nalezy przez fo rozumied

rdwnies wymianeg rzeczy wehodzace] w zakres praedmioty. gwaranci na wolng od wad.

§3.
Przegigdy gwarancyine

1. W ekresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego w
osialnim miesigou obowigzywania niniejszej gwarancii

2 Dale, godzing i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjhego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie {fistem poeleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
majmnie) 14 diowym wyprzedzeniem.

3 W skiad komis]i przeglgdowe] bedg wchodzity co najmnied 2 osoby wyznaczone przez
Lfamawiajgcego oraz co najmnigj 2 oscby wyznaszone przez Gwararnia.

4. Jezelt Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu

gwarancyjnego, niestawienie sig jego przedstawiciel nie: bgdzie wywotywalo zadnych ujemnych

Tyiut prejekiu. ,Uzupetnienie zakresu kompleksowego upereadicowania gospodarki wodno- 43/45,
Scialowrej w £Zorach”

Rapwa 2adania; Konirak! nr 3. ,Zadania nr 3: Modarmizaojer oceyseczalini Sciekow - efap Il - budowa

nowegeo piaskownika poziomego z separatorem i instafaciy do plivkania plasky oraz wymiana /
Zespolidt pompowych z rurociggami | armaturg w Pompowni Gitwaal” y
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skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows,

5. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
niecbecnoéci przedstawiciell Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden

egzempiarz Protokotu Przegladu,

§4.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegigdu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwiocznie, lecz nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o nigj
Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwykiym, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, lub

- awaryjnym, o kiérym mowa w § 5 ust, 2.

§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o kiérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza |ub uniemozliwia dziatanie czesci lub calosci
przedmiotu gwarangiji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigeych zwtoki (o
czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest;

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnicnej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciagu 4 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. (iryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungé ujawniong wade,
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bez wezesnieiszego wezwania, na koszt Gwaranta,
4. Usunigcie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila pedpisania przez obie strony

Protoketu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia koncowe
1. W sprawasch nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w

szezegtinodel kadeksu sywiinego.

2. Niniejsza Karts Gwarancyjna jest integralng czeécig Kontraktu, o kidrym mowa w § 1 ust. 1.
Wszelkie zimdamy ninigjsze] Karty Gwarancyjnej wymagaja formwy pisemne] ped rygorem
niewaznose.

4. Niniejsza Kartg Gwarancyjng sporzadzono w dwoch jednobrzmigcyeh egzemplarzach w
jezyku pelskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy b jeden egzemplarz dia

Zamawiaigcego.

MiejscowosE ... ...

Warunki gwaran i Draya e e
{Podpis i pieczed)
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